

Al Ministero della Istruzione della Università e della Ricerca
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per gli Affari Internazionali
Ufficio IV
Viale Trastevere 76A 00153 Roma

Oggetto: Richiesta di Proroga - Avviso prot. 50636 del 28/12/2021 16:21:34 - Progetto
13.1.3A-FESRPON-EM-2022-9 - Istituto PRIC81000E

Con la presente il sottoscritto Catalano Gianluca dirigente scolastico dell'Istituto I. C. VAL CENO BARDI (cod.meccanografico PRIC81000E), chiede la proroga dei termini di scadenza alla data **30/09/2023** per il progetto 13.1.3A-FESRPON-EM-2022-9 - Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo

Motivazione: Ritardo consegna materiale da parte dei fornitori

La ditta Campustore fornitrice ed installatrice del materiale di cui alla trattativa Diretta n. 3305327, come da dichiarazione agli atti di questa scuola, non è in grado di effettuare l'installazione delle serre entro il 31/7/2023

Distinti saluti

Data 28-07-2023

il Dirigente _____

Catalano Gianluca



Ministero dell'Istruzione
e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "VAL CENO"-BARDI
Prot. 0003863 del 28/07/2023
VI-2 (Uscita)



ISTITUTO COMPRENSIVO VAL CENO

Via Cardinale Samorè 4 - 43032 BARDI (PR)

Codice fiscale 82003650346

Tel. 0525/72369 e-mail: pric81000e@istruzione.it

pec: pric81000e@pec.istruzione.it

sito web: <http://icvalceno.edu.it>

Bardi 28 luglio 2023

All'Authority Pon attraverso la piattaforma GPU

All'albo

Al sito web dell'istituto

OGGETTO: RICHIESTA PROROGA AL 30/09/2023

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.3 “Edugreen : ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”– Avviso pubblico prot. n. 50636 del 27 dicembre 2021.

CODICE PROGETTO: 13.1.3A-FESR PON-EM-2022-9

CUP: C29J22000000006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSO CHE

- Con nota protocollo n. AOOGABMI 0101055 del 27-07-2023 il Ministero dell’Istruzione e del Merito concede la possibilità di richiedere una proroga alla scadenza originaria, prevista per il 31/07/2023, della chiusura del progetto nella piattaforma GPU
- La ditta Campustore , in merito alle installazioni delle serra di cui alla trattativa Diretta n. 3305327 , comunica l’impossibilità ad eseguirle entro il 31/07/2023

TUTTO CIÒ VISTO E RILEVATO:

RICHIEDE

Una proroga della scadenza al 30/09/2023

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Gianluca Catalano

Documento firmato digitalmente

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "VAL CENO"-BARDI
Prot. 0003861 del 28/07/2023
VI-2 (Entrata)

Gentile cliente,
Vi scriviamo in merito al PON Edugreen

La situazione del mercato e delle merci in arrivo quest'anno è quanto mai complicata: la congiuntura economica seguita ai vari lock down internazionali (che ha portato a rotture di intere catene del valore che ancor tardano ad essere ripristinate completamente) unita alla terribile situazione storico / politica (il conflitto Russo-Ucraino innanzitutto, che rende problematico l'accesso a materie prima essenziali, come il legname) ha reso davvero difficile il reperimento di certi componenti e persino di alcune materie prime. La situazione è drammatica, e ha reso il nostro lavoro più complesso del solito.

Vi comuniciamo quindi difficoltà a consegnare parte del materiale entro il 31 luglio 2023.

La nostra intenzione però non è quella di farvi perdere quanto fatto fin qui per cui vi chiediamo di chiedere formale proroga al 13 ottobre 2023 al Ministero dell'istruzione mediante apposita funzione attivata in piattaforma GPU entro il 27 luglio prossimo venturo, in modo da poter completare con serenità e come da accordi la fornitura.

Potrete utilizzare questa nostra comunicazione per effettuare e giustificare la richiesta.

Rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore necessità e, in caso di comunicazioni in merito a quanto scritto - vi invitiamo a contattare direttamente il vostro responsabile di zona, i cui contatti trovate qui: <https://go.campustore.it/rete-vendita-campustore>

Ci dispiace veramente per questa situazione, purtroppo scaturita da dei tempi che non tengono conto della situazione produttiva italiana e internazionale e vi assicuriamo che stiamo lavorando ogni giorno, weekend compresi, per ridurre al minimo l'impatto e il disagio di questa situazione di crisi diffusa su di voi.

Speriamo realizzerete che impegni e rischi ci stiamo assumendo per rendere meno scomoda la situazione per voi e che apprezzerete comunque quanto fatto fin qui.

Per passi e accordi futuri, anche in un'ottica di soluzioni felici per entrambi su questo e sui prossimi acquisti, vi invitiamo a far riferimento fin da subito al vostro referente di zona e di parlarne apertamente con noi.

Buona giornata,

Il team CampuStore

